

**گزارش پیشرفت طرح**  
**تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش**  
**محصول کاغذ ساده ایرانی**  
**شرکت پویا آیش مازند**

ثبت شده به شماره ۱۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۴۸۱  
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۵۵۱۵۸۷۵۹

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

شماره گزارش: ۱-۱۰۹-T-۲۵-۱۴۰۴

### ۱. پروژه در یک نگاه

کاغذ ساده ایرانی یکی از محصولات پرمصرف در صنعت کارتن‌سازی کشور است که عمدتاً از بازیافت آخال‌های داخلی و ترکیب الیاف کاغذهای مصرف‌شده تولید می‌شود. فرآیند تولید این کاغذ در مقایسه با کاغذ کرافت و تست لاینر ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است و به همین دلیل، قیمت تمام‌شده آن پایین‌تر می‌باشد.

این نوع کاغذ به دلیل ماهیت بازیافتی خود، از نظر مقاومت مکانیکی و دوام در برابر فشار، پارگی و رطوبت در سطح پایین‌تری نسبت به کرافت و حتی تست لاینر قرار دارد. با این حال، در ساخت کارتن‌های سبک یا محصولاتی که نیاز به استحکام بالا یا چاپ با کیفیت ندارند، به‌ویژه در بازار داخلی، کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است.

### • عنوان پروژه: بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ ساده ایرانی

### • زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۳۰۳/۰۸/۰۳	۱۳۰۳/۰۸/۰۳	۱۳۰۳/۰۸/۰۳	۱۳۰۳/۰۸/۰۳	۱۳۰۳/۰۸/۰۳	۱۳۰۳/۰۸/۰۳	۱۳۰۳/۰۸/۰۳
واریز وجوه							
آغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							


حمید کلهرنیا  
سرپرست و عضو هیئت مدیره  
کارگزاری بانک صادرات ایران  
نهادهای مالی

عامل  
سکوی تامین مالی جمعی زج  
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۲۶۲۷۱



### ۲. پیشرفت مالی پروژه

مقتضای  
شرکت پویا آتش  
PAM



• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۴۷۵،۰۵۸	۴۷۵،۰۵۸	۴۷۵،۰۵۸	۴۷۵،۰۵۸
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۴۷۵،۰۵۸	۹۵۰،۱۱۷	۱،۴۲۵،۱۷۵	۱،۹۰۰،۱۳۴
درآمدهای واقعی	۴۵۹،۸۰۰	.	.	.
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵۹،۸۰۰	.	.	.

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه پیش بینی شده	۳۷۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۲۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۳۷۰،۰۰۰	۷۴۰،۰۰۰	۱،۱۱۰،۰۰۰	۱،۴۸۰،۰۰۰
هزینه های واقعی	۳۷۶،۲۹۳	.	.	.
مواد اولیه	۲۵۴،۲۹۳	.	.	.
سایر	۱۲۲،۰۰۰	.	.	.
هزینه های واقعی تجمعی	۳۷۶،۲۹۳	.	.	.

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره اول با نرخ پیش بینی ۴۳٪ به مبلغ ۲۴،۱۲۱،۲۳۲،۸۷۷ ریال به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت گردید.

۳. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید کاغذ ساده ایرانی اقدام به تولید کرده و کاغذ تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده باگیری و برای مشتریان ارسال گردید.

۴. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه به حجم خرید ۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

۳  
 حیدر کلهرنیا  
 سرپرست و عضو هیئت مدیره  
 نهاد مالی  
 بانک صادرات ایران

عامل  
 سکوی تامین مالی جمعی زج  
 ZOTCH  
 معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۶۶۲۷۱



