

**گزارش پیشرفت طرح**  
**تأمین مالی بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای نصب و راه اندازی**  
**زیرساخت شبکه و دیتا سنتر بیمارستان آتیه ۲**  
**شرکت فناوری اطلاعات آریو**

ثبت شده به شماره ۵۵۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۵۳۲۷۶

نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

کدپستی: ۱۴۵۹۷۱۳۸۱۶

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۲/۱۰

شماره گزارش: ۱۴۰۴-۵-CH-۱۱۰-۲





## ۴. تعهدات شرکت:

شرکت آریو متعهد است نسبت به تأمین تجهیزات پسیو شبکه شامل کیستون‌ها، پیچ پنل‌ها، پیچ کوردها، ماژول‌های SFP و سایر اقلام مورد نیاز مطابق مشخصات فنی پروژه اقدام نماید. همچنین اجرای عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات در طبقات تعیین شده از طریق تیم داخلی و پیمانکاران تخصصی واجد صلاحیت انجام خواهد شد. شرکت موظف است عملیات اجرایی را مطابق برنامه زمان بندی پروژه پیش برده و هماهنگی‌های لازم جهت تحویل به موقع و آماده سازی زیرساخت ارتباطی بیمارستان برای بهره برداری را انجام دهد.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۷٪ سالیانه، مدت زمان پروژه ۸۹ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو ۴۹،۵۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{۸۹ \times ۴۷\% \times ۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰}{۳۶۵} = ۵,۶۷۲,۸۳۵,۶۱۶$$


## ۵. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی‌های انجام شده، اجرای پروژه تاکنون مطابق برنامه و پیش بینی‌های اولیه بوده و انحراف معناداری از موارد پیش بینی شده مشاهده نمی‌گردد.

## ۶. تعهد و امضا

اینجانب مالک طهوری با سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت فناوری اطلاعات آریو به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می‌نماید که کلیه اطلاعات و مستندات های ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می‌نماید که مسئولیت جبران خسارت به سکو زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر است.

حمید کلهرنیا  
سرپرست و عضو هیئت مدیره



کارگزاری بانک صادرات ایران  
ارتقاء مال



سکوی



شرکت فناوری اطلاعات آریو